

Projeto de Reforma do 5º e 6º pavimentos da Sede do Coren-MG em Belo Horizonte – MG.

Conforme o plano estabelecido pelo Coren-MG – Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais – informamos o cronograma geral, bem como as fases, da elaboração dos projetos e obra da reforma do 5º e 6º andares do Edifício sede do Coren-MG, situado na Rua da Bahia, 916 – Centro – Belo Horizonte – MG.

O Responsável Técnico pela elaboração do projeto de arquitetura, gerenciamento e fiscalização da obra será o Arquiteto Paulo Silva Junior, inscrito no CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanista - sob o número A31.368-8.

Fase 01 – Junho/Agosto de 2016.

- Levantamento de dados do pavimento tipo do Edifício Sede;
- Apresentação do estudo de layout para o 5º e 6º pavimentos;
- Aprovação da Diretoria do Coren-MG do layout para o 5º e 6º pavimentos.

Fase 02 – Agosto/Dezembro de 2016.

- Requerimento de licitação para o desenvolvimento dos projetos das demais disciplinas (Sistema Elétrico/Ar Condicionado e Orçamento da Obra);
- Desenvolvimento dos projetos das demais disciplinas, sendo que o projeto de ar condicionado será considerado para todos os andares do Coren-MG que não possuam sistema de ar condicionado central.
- Reuniões com os profissionais contratados para adequações dos projetos;
- Recebimento dos projetos e início da compatibilização entre as disciplinas;
- Finalização da compatibilização dos projetos;
- Elaboração do orçamento da obra;
- Requerimento da licitação da obra;
- Início do processo de licitação da obra;

Fase 03 – Janeiro/Abril de 2017.

- Processo de Licitação da obra;
- Homologação da construtora vencedora da licitação;

Fase 04 – Maio/Dezembro de 2017.

- Período de execução da obra;
- Obra finalizada.