

\*\*\*\*\* da Reunião Extraordinária de  
\*\*\*\*\* nº 19ª do \*\*\*\*\*, realizada no  
vinte e nove de dezembro de dois mil e  
vinte e um.

Às oito horas do dia vinte e nove de dezembro de dois mil e vinte e um, na subseção do \*\*\*\*\* de \*\*\*\*\* de \*\*\*\*\* do \*\*\*\*\*, na rua \*\*\*\*\* , 1374, \*\*\*\*\* , em \*\*\*\*\* , reuniram-se os membros da \*\*\*\*\* do \*\*\*\*\* - \*\*\*\*\* , nomeados por meio da Decisão \*\*\*\*\* nº 001/2021, publicada no \*\*\*\*\* em 06 de janeiro de 2021. \*\*\*\*\* . Verificação do “Quórum” \*\*\*\*\* . \*\*\*\*\* a Presidência \*\*\*\*\* , conselheiro presente \*\*\*\*\* dos \*\*\*\*\* Paião e \*\*\*\*\* . \*\*\*\*\* a participação da \*\*\*\*\* . \*\*\*\*\* do dia: Solicitação de segunda prorrogação para a entrega de imóvel em \*\*\*\*\* . \*\*\*\*\* em vista que a proprietária do imóvel em fase de negociação para a aquisição pelo \*\*\*\*\* em \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* da \*\*\*\*\* , ter entrado em contato por telefone com o conselheiro \*\*\*\*\* , alegando receio de não concluir as adaptações do imóvel no prazo que finda dia 18 de janeiro de 2022, a mesma requereu informações de como proceder para obter mais prazo - caso seja necessário - para a entrega do imóvel e solicitou a garantia da segunda prorrogação (não prevista). \*\*\*\*\* sugeriu tratar do assunto em reunião extraordinária de diretoria, haja vista que a próxima reunião ordinária do Plenário será no dia 20 de janeiro de 2022. \*\*\*\*\* , os membros da \*\*\*\*\* reuniram-se com o \*\*\*\*\* ..., responsável pelos serviços em execução no imóvel. \*\*\*\*\* oportunidade solicitou-se a celeridade para a conclusão da colocação dos pisos, revestimentos, pinturas, troca de portas e demais adaptações na edificação, sendo que, provavelmente as portas de blindex serão entregues na segunda quinzena de janeiro. \*\*\*\*\* a necessidade do cumprimento em atender todos os itens descritos no chamamento público, inclusive que o pagamento da compra do imóvel só será efetuada mediante a entrega do imóvel e a assinatura da escritura de compra e venda. Também foi dito que no dia 17 de janeiro de 2022 o empregado público do \*\*\*\*\* , estará em \*\*\*\*\* para compulsar os documentos

**Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73  
que compõem o \*\*\*\*\* nº (\*\*\*\*\* ). \*\*\*\*\* acordado que os projetos básicos  
serão entregues em no máximo 5 (cinco) dias e será avaliado a possibilidade de  
aumentar o número de trabalhadores para dar mais celeridade aos serviços.  
\*\*\*\*\* a solicitação de documento que garanta a segunda prorrogação do prazo  
para a entrega do imóvel, foi explicado que somente o Plenário pode deliberar e,  
se for necessário, a \*\*\*\*\* fará novo pedido de prorrogação, contendo as  
justificativas, para posterior deliberações. \*\*\*\*\* mais

\*\*\*\*\* . \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Secretário

\*\*\*\*\* n. 85775-\*\*\*\*\* n. 123978-\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* dos \*\*\*\*\* Paião

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* n. 546012-\*\*\*\*\*