

Obras

ORE	PAD	Objeto	COFEN	Contrapartida	Valor Global	mo de conv	Transferência do recurso
SE	187/2016	Fiscalização da obra da sede	R\$ 117.852,44	R\$ 6.202,76	R\$ 124.055,20	08/2016	
PI	820/2015	Construção subseção em Floriano	R\$ 643.035,41	R\$ 33.843,97	R\$ 676.879,38	15/2016	Obra em andamento
RR	106/2016	Estruturação da nova sede	R\$ 74.491,64	R\$ 3.898,00	R\$ 78.389,64	20/2016	Encaminhado à DLC
TO	174/2016	Sede	R\$ 2.501.831,47	R\$ 130.173,08	R\$ 2.632.004,55		DLC para análise
AL	279/2016	Sede	R\$ 2.432.863,68	R\$ 50.000,00	R\$ 2.482.863,68		Jurídico - negociação de dívida
RO	035/2015	Estruturação da sede	R\$ 1.811.656,60		R\$ 1.811.656,60		Aguardando reformulações no projeto
AP	257/2015	Construção, revitalização e adequação do COREN AP	R\$ 118.255,50	R\$ 1.194,50	R\$ 119.450,00		Aguardando reformulações no projeto
MS	223/2016	Sede	R\$ 2.465.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 2.500.000,00		Aguardando reformulações no projeto
SC	389/2015	Projeto para Aquisição de Sala comercial Criciúma-SC	R\$ 215.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 242.000,00		Finalizado
SE	538/2015	Sede Coren SE	R\$ 4.462.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 4.500.000,00		Obra em andamento
PB		Sede Coren PB					Confecção do projeto
RN		Sede COREN RN					Aguardando prestação de contas e novo projeto
PA	878/2011	Sede Coren PA	R\$ 4.078.712,84	R\$ 0,00	R\$ 4.078.712,84		Aguardando ajuste engenharia
CE	552/2015	Reestruturação da subseção Cariri	R\$ 198.436,19	R\$ 30.000,00	R\$ 228.436,19		Aguardando ajuste engenharia