



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO OBRA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA - SEDE COREN - BA

OBRA:		RECUPERAÇÃO DA COBERTURA - SEDE COREN - BA									
SERVIÇOS	VALOR	MÊS 01				MÊS 02					
		SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08		
TAXAS	R\$ 303,29					100%					
						R\$ 303,29					
AUDITÓRIO	R\$ 48.340,08	5%	9%	9%	10%	5%	10%	18,00%	34,00%		
		R\$ 2.417,00	R\$ 4.350,61	R\$ 4.350,61	R\$ 4.834,01	R\$ 2.417,00	R\$ 4.834,01	R\$ 8.701,21	R\$ 16.435,63		
REVISÃO DOS SANITÁRIOS DO AUDITÓRIO (MASCULINO E FEMININO)	3.395,00							30%	70%		
								R\$ 1.018,50	R\$ 2.376,50		
ALMOXARIFADO/ SUPRIMENTOS	R\$ 13.493,75							40%	60%		
								R\$ 5.397,50	R\$ 8.096,25		
ANTESALA	R\$ 20.750,38					18%		40%	42%		
						R\$ 3.735,07		R\$ 8.300,15	R\$ 8.715,16		
COPA	R\$ 8.341,75					15%		35%	50%		
						R\$ 1.251,26		R\$ 2.919,61	R\$ 4.170,88		
COPA	R\$ 1.875,76					30%		30%	40%		
						R\$ 562,73		R\$ 562,73	R\$ 750,31		
	R\$ 96.500,75	R\$ 2.417,00	R\$ 4.350,61	R\$ 4.350,61	R\$ 4.834,01	R\$ 8.269,35	R\$ 4.834,01	R\$ 26.899,70	R\$ 40.544,71		
						24.221,57		31.733,71	40.544,71		
						ETAPA 01		ETAPA 02	ETAPA 03		