Relatório de acompanhamento do 1º quadrimestre de 2022 do Plano Plurianual

Relatório de acompanhamento da execução do PPA
 CONTROLADORIA GERAL – CONGER





Relatório de acompanhamento do 1º quadrimestre de 2022 do Plano Plurianual - PPA



1. Relatório de acompanhamento da execução do PPA

Relatório Gerencial de acompanhamento do PPA 2022-2024

Neste relatório trataremos de forma sintetizada sobre o Plano Plurianual 2022 – 2024 referente ao primeiro e segundo quadrimestres do exercício de 2022 e acumulado do Conselho Regional de Enfermagem – Coren-DF, criado para estabelecer as diretrizes, objetivos e metas das ações da autarquia, além de cumprimento das exigências legais.



Sumário

Relatório Gerencial de acompanhamento do PPA 2022-2024	2
I – APRESENTAÇÃO	
II – ARCABOUÇO LEGAL	
III – OBJETIVOS DO PLANO	
IV – CICLO DA GESTÃO DO PLANO	
V – ESTRUTURA E CRIAÇÃO DO PPA	9
VI – METODOLOGIA DE MONITORAMENTO	
VII – ANÁLISE DO PPA	15
VIII – ORÇAMENTO DO PPA	
Orçamento das Iniciativas Iniciadas	
2. Orçamento das Iniciativas Não Iniciadas	19
3. Orçamento das Iniciativas Finalizadas	20
4. Orçamento das Iniciativas Canceladas	20
IX – PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS	21
X – EXTRAÇÃO DE DADOS	21
X – DAS CONCLUSÕES	23
XI – ANEXO I – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INICIADAS	25
XII – ANEXO II – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NÃO INICIADAS	26
XIII – ANEXO III – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FINALIZADAS	28
XIV – ANEXO IV – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CANCELADAS	28



INDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Metodologia de execução e monitoramento do PPA	12
Tabela 2 - Percentual dos Programas Temáticos e Perspectivas	13
Tabela 3 - Quantidade e percentuais das iniciativas	
Tabela 4 - Objetivos Estratégicos do Coren-DF	14
Tabela 5 - Escala de execução dos processos de despesas PPA	15
Tabela 6 - Escala de execução dos processos sem despesas PPA	16
Tabela 7 - Escala de Execução sem processos	16
Tabela 8 - Orçamento e iniciativas iniciadas dos Departamentos	19
Tabela 9 - Orçamento e iniciativas não iniciadas dos Departamentos	19
Tabela 10 - Orçamento e iniciativas finalizadas dos Departamentos	20
Tabela 10 - Orçamento e iniciativas finalizadas dos Departamentos	20
INDICE DE FIGURAS	
Figura 1 - Fase de Elaboração do PPA	8
Figura 2 - Elaboração das Iniciativas Estratégicas	10
Figura 3 - Metodologia da execução do PPA	
Figura 4 - Metodologia do Planejamento Estratégico	
Figura 5 - Orçamento anual do PPA	18
INDICE DE GRÁFICOS	
Gráfico 1 - Percentuais das iniciativas estratégicas	16



I – APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual – PPA é o instrumento que explicita, de forma detalhada, a programação da administração, comprometida com a geração de resultados e com o alcance das iniciativas. Na qualidade de instrumento definido pela Constituição Federal de 1988, art. 165, o PPA sintetiza o esforço da administração em planejar sua atuação.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer a compatibilização da Lei do Orçamento – LOA com o PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, destaca a importância da ação planejada e transparente como pressuposto de uma gestão fiscal responsável. Assim sendo, o PPA, apoiado na legislação vigente, busca evidenciar a necessidade do planejamento como base de uma gestão orientada para resultados.

O PPA é o instrumento de planejamento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, conforme disposto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988. O PPA declara as escolhas e contribui para viabilizar os objetivos fundamentais da organização. Além disso, organiza a ação na busca de um melhor desempenho da Administração Pública.

Controladoria Geral - CONGER



II – ARCABOUÇO LEGAL

- a) A Constituição Federal (CF 88), art. 165;
- b) A Resolução Cofen nº 503/2016, art. 1°;
- c) A Lei de Responsabilidade Fiscal Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, em seus artigos 5º e 16, cria vínculos específicos de integração do Plano com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual:
- **Art. 5 °.** O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei

Complementar:

(...)

- **Art. 16.** A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:
- II declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
 - ✓ Aprovação do PPA 2022-2024 ocorreu na Reunião Ordinária de Plenária nº 543ª realizada no dia 30 de julho de 2021.
 - ✓ Decisão Coren-DF nº 281/2021.
 - ✓ PAD N° 129/2021.



III - OBJETIVOS DO PLANO

- a) Organizar em perspectiva as ações do Coren-DF, assegurando o alinhamento destes com os objetivos estratégicos e com as previsões de disponibilidade de recursos e que resultem em incremento de bens ou serviços que atendam demandas da sociedade.
- b) Melhorar o desempenho gerencial da administração, aprofundando a definição de responsabilidade, a conscientização de custos, a busca contínua de qualidade e o comprometimento com resultados;
- c) Criar condições para avaliação e mensuração dos produtos das ações do Coren-DF;
- d) Tornar públicas as informações, dando maior transparência à aplicação de recursos públicos e visibilidade às ações do Coren-DF e aos resultados obtidos;
- e) Dotar os administradores públicos de um instrumento gerencial estruturado e atualizado, objetivando facilitar a tomada de decisões, corrigir desvios e direcionar a aplicação de recursos para a realização dos resultados pretendidos.
- f) Buscar resultados por meio de iniciativas estratégicas identificando as áreas gestoras responsáveis pelos programas e cada responsável pelas ações;
- g) Estabelecer medidas, gastos e objetivos a serem seguidos, com identificação clara dos objetivos e prioridades do Plenário e que auxiliarão a proposição do orçamento anual.
- h) Definir com clareza as metas e prioridades do Coren-DF, bem como os resultados esperados.



- i) Estabelecer a necessária relação entre as ações a serem desenvolvidas e a orientação estratégica de Coren-DF.
- j) Possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos anuais seja coerente com as diretrizes e metas do Plano.

IV – CICLO DA GESTÃO DO PLANO

O Ciclo de Gestão do PPA é composto pelas etapas de elaboração, execução, monitoramento, avaliação e revisão dos Programas.

O PPA deve orientar as ações da administração e devem ser compatíveis com os demais instrumentos de planejamento (Lei Orçamentária Anual – LOA).

A elaboração do PPA se deu de maneira participativa e técnica, onde a Diretoria do Coren-DF envolveu os departamentos juntamente com a área técnica do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN através de palestras e reuniões com a comissão nomeada para elaboração do referido PPA.

Resumindo, na elaboração do plano plurianual, temos as seguintes fases distintas:



FIGURA 1 - FASE DE ELABORAÇÃO DO PPA



V – ESTRUTURA E CRIAÇÃO DO PPA

Inicialmente destaca-se que o Coren-DF desenvolveu os trabalhos do PPA pautado na Metodologia de Gestão Estratégica Orientada para Resultados – GEOR. O princípio que norteia a Metodologia GEOR é o de alavancar, em curto prazo, a capacidade de produzir e medir benefícios relevantes para a sociedade, no nosso caso, para a Enfermagem brasiliense. A Metodologia GEOR traduz o compromisso do Coren-DF de explicitar e cristalizar os seus compromissos com a Enfermagem com o alcance de resultados, transparência e prestação de contas em benefício da classe que representam.

Esta metodologia está implementada em cima de quatro eixos: foco na Enfermagem brasileira, transparência da gestão, flexibilidade e simplicidade. Desta forma, o Coren-DF tem mecanismos para multiplicar e melhorar o atendimento à Enfermagem e à sociedade.

O PPA é composto <u>de Programas Temáticos</u> e <u>Objetivos</u> <u>Estratégicos</u>, os quais são constituídos por <u>Iniciativas</u> <u>Estratégicas</u>. As Iniciativas Estratégicas, por sua vez, dão origem a <u>Planos de Ação</u> que serão detalhados na forma de <u>Projetos</u>. São estes últimos que concretizam os Objetivos Estratégicos traçados pela Plenária.

Deve-se destacar o apoio incondicional do Cofen quanto a criação do PPA, direcionando e estruturando de forma sistemática o caminho a ser trilhado pelo Coren-DF.

Os Programas Temáticos são um conjunto de Iniciativas Estratégicas relacionados entre si para o alcance dos resultados propostos e podem ter mais de um Objetivo Estratégico vinculado. O Programa Temático retrata no PPA a agenda institucional e orienta a ação institucional (TCU, 2015). Sua abrangência deve ser a necessária para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade do que vai ser feito. O Programa Temático se desdobra em Objetivos e Iniciativas Estratégicas.

Os Objetivos Estratégicos expressam as escolhas da instituição para a implementação da sua política. Por intermédio deles, o PEI relaciona o "planejar" ao "fazer". Os Objetivos Estratégicos podem ter



uma ou mais Iniciativas Estratégicas a eles relacionados, as quais abrangem projetos, atividades ou operações especiais, e apresenta as seguintes características:



FIGURA 2 - ELABORAÇÃO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Uma Iniciativa Estratégica é uma reflexão resumida de um projeto. Para a sua confecção, o Coren-DF utilizou-se da Metodologia "5W2H", a qual é um conjunto de sete perguntas básicas para pensar um projeto. É a partir do Plano de Ação aprovado que é confeccionado o Projeto.

Já os Projetos são empreendimentos únicos e singulares, com data de início e término definidos, que utilizam recursos (humanos, materiais, financeiros, tempo, serviços etc.) para atingir Objetivos Estratégicos definidos no PEI.

A figura abaixo mostra o desdobramento da Metodologia proposta até a elaboração de contratos.




FIGURA 3 - METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DO PPA



O PPA abrange um período de gestão do Coren-DF, o qual tem duração de três anos. Os conselheiros que assumem a gestão do Coren-DF iniciam seu período de mandato com o primeiro ano já planejado pela gestão anterior, e então planejam os próximos três anos, dos quais os dois primeiros são para si e o último é para a próxima gestão.

Os Objetivos Estratégicos expressam os desafios da instituição em cada uma das perspectivas. Ao construir o Mapa Estratégico com esses objetivos, entende-se que os desafios ali presentes, se alcançados, serão suficientes para a concretização da Visão de Futuro e Missão.

A figura abaixo apresenta a Metodologia de Planejamento Estratégico do Coren-DF, a qual é o desdobramento sucessivo do Planejamento Estratégico Institucional em uma visão macro até a sua execução operacional micro que culmina na gestão dos contratos.




FIGURA 4 - METODOLOGIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Os projetos se materializam no Coren-DF por meio de Processo Administrativo (PAD), o qual guarda todo o histórico da iniciativa que está se realizando: documentos de solicitação de abertura de PAD, autorização, portarias de nomeação de integrantes do projeto, projeto/termo de referência, contrato, controle de pagamentos e, por fim, encerramento. A equipe que executa os projetos é constituída pelo Gestor de Projeto. A Controladoria é a responsável para controlar periodicamente o andamento do PPA por meio do Sistema Avançado de Gestão Estratégica e Gerenciamento de Projetos – GPWEB, onde os responsáveis pelas iniciativas atualizam as informações conforme o andamento do rito processual interno até sua finalização.



VI – METODOLOGIA DE MONITORAMENTO

			PERSPECTIVAS 2022																			
DESCRIÇÃO	ANO		Aprendizado e crescimento			Processos Internos			Administração Pública		Relações Institucionais			Enfermagem e Sociedade				Orçamentária				
DESC							OE	BJE [.]	TIV	OS I	EST	ΓR <i>P</i>	ΛΤÉ	GI	CO	S 2	022					
	2022	0E1	0E2	E30	0E4	0E5	0E6	0E7	0E8	0E9	0E10	0E11	0E12	0E13	0E14	0E15	0E16	0E17	0E18	0E19	0E20	TOTAL
Iniciativas não iniciadas	37	03	06	04	0	0	17	01	0	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03	37
Iniciativas iniciadas	22	0	01	01	01	03	11	01	0	0	0	0	02	0	0	01	0	0	0	0	01	22
Iniciativas finalizadas	02	0	0	0	0	0	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Iniciativas canceladas	01	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01
TOTAL	62	03	07	05	01	03	31	02	0	03	0	0	02	0	0	01	0	0	0	0	04	62

TABELA 1 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PPA

As análises efetuadas pela Controladoria Geral do Coren-DF pautamse na execução das Iniciativas Estratégicas em seus respectivos exercícios, informando o real "status" - Não Iniciada (N), Iniciada (I), Finalizada (F) ou Cancelada (C) -, além de apontar as perspectivas, objetivos estratégicos, responsável, departamento e



acompanhamento da execução. Dependendo do projeto a ser elaborado, alguns passos podem ser ignorados.

Para o exercício de 2021 foram destinadas 38 iniciativas.

Nota-se na tabela abaixo que o Coren-DF estruturou seu planejamento 2022-2024 em <u>66</u> Iniciativas Estratégicas inseridas em <u>20</u> Objetivos Estratégicos – OE e estes em <u>06</u> perspectivas para o triênio 2022-2024.

BSC			
Programa Temático	Perspectivas	Qtde	%
Capital Humano	Aprendizado e Crescimento	15	22,73
Excelência na Gestão	Processos Internos	41	62,12
Conformidade Legal	Administração Pública	3	4,55
Representatividade e Cooperação	Relações Institucionais	2	3,03
Compromisso e Transparência	Enfermagem/Sociedade	1	1,52
Gestão por Resultados	Orçamentária	4	6,06
Total	Total	66	100
%	100,00%		

TABELA 2 - PERCENTUAL DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS E PERSPECTIVAS

Das 66 iniciativas estratégicas do PPA triênio 2022-2024, o Coren-DF estabeleceu 62 para o exercício de 2022, que até nos quatro primeiros meses estão assim distribuídas:

BSC – 2022 Descrição	Iniciativas não iniciadas	Iniciativas iniciadas		Iniciativas canceladas	Qtde	%
Aprendizado e Crescimento	13	2	0	0	15	24,19
Processos Internos	18	16	2	1	37	59,68
Administração Pública	3	0	0	0	3	4,84
Relações Institucionais	0	2	0	0	2	3,23
Enfermagem/Sociedade	0	1	0	0	1	1,61
Orçamentária	3	1	0	0	4	6,45
Total	37	22	2	1	62	100
%	59,68	35,48	3,23	1,61	100	

TABELA 3 - QUANTIDADE E PERCENTUAIS DAS INICIATIVAS



Missão	"Assegurar à so fiscalização do			ermagem ética, ci	entífica e de qualidade po	or meio da
06 Perspectiva	Aprendizado e Crescimento	Processos Internos	Administração Pública	Relações Institucionais	Enfermagem/Sociedade	Orçamentária
20 Objetivos Estratégicos	Objetivo OE1 - Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do Conselho Regional. Objetivo: OE2 - Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico- científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem. Objetivo: OE3 - Contribuir com a qualidade da formação em Enfermagem.	Objetivo: OE4 - Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem. Objetivo: OE5 - Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem. Objetivo: OE6 - Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Conselho Regional. Objetivo: OE7 - Aprimorar a comunicação institucional. Objetivo: OE8 - Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Objetivo: OE9 - Manter o alinhamento da gestão do Conselho Regional aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal.	Objetivo: OE10 - Ampliar a representatividade da Enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à Enfermagem. Objetivo: OE11 - Ampliar as relações institucionais de cooperação. Objetivo: OE12 - Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade. Objetivo: OE13 - Conceder honrarias para homenagear os profissionais da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, o crescimento e a melhoria da enfermagem. Objetivo: OE14 - Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde.	Objetivo: OE15 - Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dos que a exerçam. Objetivo: OE16 - Deliberar, fiscalizar e disciplinar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Conselho Federal e/ou Conselho Regional. Objetivo: OE17 - Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação da prática dos profissionais de enfermagem. Objetivo: OE18 - Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde.	Objetivo: OE19 - Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional. Objetivo: OE20 - Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.
62 Iniciativas	15	37	3	2	1	4



VII – ANÁLISE DO PPA

Para iniciar as análises das progressões das Iniciativa Estratégica, o Coren-DF estabeleceu as seguintes escalas de execução:

Escala (%)	Há Processo Administrativo de Despesa	Condição
		Obrigatória

Ex. Pro	Ex. Processos de despesas				
10	Solicitação de Abertura do Processo	X			
20	Projeto Básico	X			
30	Decisão Presidencial autorizando o Processo	X			
40	Propostas Comerciais válidas	X			
50	Pré-Empenho e Disponibilidade Financeira	X			
60	Parecer sobre a modalidade escolhida/dispensa/inexigibilidade e análise da Controladoria Geral	X			
70	Edital e Parecer Jurídico	X			
80	CPL atribuições conforme Lei 8.666/93 e/ou (Pregão Lei 10.520/2002)	х			
90	Assinatura do Contrato/Carta Contrato/Documento Hábil	х			
100	Entrega do bem ou serviço.	X			

TABELA 5 - ESCALA DE EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE DESPESAS PPA

Escala (%)	Há Processo Administrativo (Não é	Condição
	Desnesa)	Obrigatória

Ex. Pre	stação de contas, Processo Ético, Comissões	Internas
20	Solicitação de Abertura do Processo	Х
40	Decisão Presidencial ou Portaria autorizando o Processo	X
60	Iniciou o Processo	X
80	Documentos, atribuições, atividades, relatórios pertinentes ao processo	X



100	Finalização do Processo	X

TABELA 6 - ESCALA DE EXECUÇÃO DOS PROCESSOS SEM DESPESAS PPA

Escala (%) Há Processo Administrativo (Não é Despesa)	Condição Obrigatória
Ex. Pre	stação de contas, Processo Ético, Comissõe	es Internas
20	Documento de solicitação	Х
40	Autorização presidencial	X
60	Iniciou o Projeto	X
80	Em fase de execução do Projeto	X
100	Finalizou o Projeto	X

TABELA 7 - ESCALA DE EXECUÇÃO SEM PROCESSOS

Conforme análise do monitoramento do PPA no sistema GPWEB, o Coren-DF tem aos seguintes percentuais:

Iniciou e não finalizou: 35,48% (22 iniciativas);

Iniciou e finalizou: 3,23% (2 iniciativas);

Não iniciou: 59,68% (37 iniciativas); e

Cancelou: 1,61% (1 iniciativas);



GRÁFICO 1 - PERCENTUAIS DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS



O anexo I deste documento demonstra que 22 (vinte e duas) iniciativas foram iniciadas e que estão em fase de execução pelos seus respectivos responsáveis. Com a finalidade de demonstrar as informações de cada iniciativa, consta na tabela as seguintes informações: Número da Iniciativa, ano, status, nome da iniciativa estratégica, responsável, unidade funcional, percentual de execução e orçamento destinado à iniciativa.

O anexo II evidencia 37 (trinta e sete) iniciativas não iniciadas no âmbito do Coren-DF no 1º quadrimestre/2022. Deve-se salientar que todas as iniciativas estipuladas para a ano de 2022 deverão ser concluídas até o fim do exercício pelos seus respectivos responsáveis, e se canceladas deverá ser por meio de justificativa aprovada pela presidência.

As iniciativas finalizadas estão demonstradas no anexo III e totalizam 2 (duas).

Quanto as iniciativas canceladas houveram apenas 1 (uma) conforme anexo IV.



VIII - ORÇAMENTO DO PPA



Conforme
Processo
Administrativo
Coren-DF nº
129/2021, o
Coren-DF
estipulou
valores
orçamentários
conforme
gráfico para o
triênio 20222024,
totalizando um
valor com
atualizações de
R\$
16.967.724,25

FIGURA 5 - ORÇAMENTO ANUAL DO PPA

1. Orçamento das Iniciativas Iniciadas

O anexo I estabelece de forma pormenorizada os valores vinculados as iniciativas iniciadas, demonstrando o responsável e o percentual de execução de cada uma.

Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e respectivos departamentos.

INICIATIVAS INICIADAS							
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO (R\$)					
PRES/CONSEL	05	9.730.000,01					
DCC	01	17.400,00					
DEAP	02	7.200,00					



DECOB	01	0,01
DEFIS	11	35.000,10
DEGEP	1	7.000,00
S.A	1	10.000,00
TOTAL	22	9.806.600,12

TABELA 8 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS INICIADAS DOS DEPARTAMENTOS

(*) As iniciativas que possuem valores igual a R\$ 0,01, caracteriza-se por não haver orçamento.

2. Orçamento das Iniciativas Não Iniciadas

O anexo II estabelece de forma pormenorizada os valores vinculados as iniciativas não iniciadas, demonstrando o responsável.

Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e respectivos departamentos.

INICIATIVAS <mark>NÃO</mark> INICIADAS						
DEPARTAMENTO	QTª DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO				
ACE	2	52.032,30				
ASPLAG	2	0,02				
PRES/CONSEL	11	232.000,04				
DECOB	4	110.000,02				
DEFIS	5	402.400,03				
DEGEP	1	7.000,00				
DEINFO	9	213.000,05				
S.A	3	84.500,00				
TOTAL	37	1.100.932,46				

TABELA 9 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS NÃO INICIADAS DOS DEPARTAMENTOS

(*) As iniciativas que possuem valores igual a R\$ 0,01, caracteriza-se por não haver orçamento.



3. Orçamento das Iniciativas Finalizadas

O anexo III estabelece de forma pormenorizada os valores vinculados as iniciativas finalizadas, demonstrando o responsável.

Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e respectivos departamentos.

INICIATIVAS FINALIZADAS							
DEPARTAMENTO	QTª DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO EXECUTADO	ECONOMIA (%)			
DEGEP	1	16.236,00	14.278,00	12,06%			
DL	1	31.955,67	2.472,00 (**)	0%			
TOTAL	2	48.191,67	16.750,00	65,24%			

TABELA 10 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS FINALIZADAS DOS DEPARTAMENTOS

4. Orçamento das Iniciativas Canceladas

O anexo IV estabelece de forma pormenorizada os valores vinculados as iniciativas finalizadas, demonstrando o responsável.

Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e respectivos departamentos.

INICIATIVAS CANCELADAS					
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE DE INICIATIVAS	ORÇAMENTO (R\$)			
DEFIS	01	12.000,00			
TOTAL	01	12.000,00			

TABELA 11 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS FINALIZADAS DOS DEPARTAMENTOS


(*) As iniciativas que possuem valores igual a R\$ 0,01, caracteriza-se por não haver orçamento.

^(*) As iniciativas que possuem valores igual a R\$ 0,01, caracteriza-se por não haver orçamento.

^(**) Não ocorrerá a despesa total da iniciativa devido ao cancelamento do sistema PAC. Consta justificativa do responsável.







Quanto aos percentuais nota-se que a "OE1" e "OE9 estão sem percentuais de execução, ou seja, os responsáveis não iniciaram suas respectivas iniciativas.

As "OE4", "OE5", "OE12" e "OE15" estão com suas totalidades de iniciativas estratégicas já iniciadas.

Na "OE6" encontramos iniciativas não iniciadas, iniciativas já em execução, iniciativas finalizadas e cancelada.

A "OE2", "OE3", "OE7" E "OE20" demonstra iniciativa não iniciadas e iniciadas. Quanto aos outros Objetivos Estratégicos não se tem iniciativas.

X – EXTRAÇÃO DE DADOS

Diante da Ordem de Serviço Nº 016/2018 – PRESIDÊNCIA, informando que a Diretoria analisará a evolução das iniciativas por meio do relatório da Controladoria e notificará o responsável/designado caso verifique a não execução de sua(s) iniciativa(s) estratégica(s) no respectivo exercício, esta Controladoria pautou-se nas informações do sistema GPWEB conforme data e hora descrita abaixo:



• 02.05.2021

• 10H30





TODAS AS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS ENCONTRAM-SE NO SITE:

http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-df/transparencia/38136/download/PDF



Vale informar que todas as iniciativas devem ser alimentadas no sistema GPWEB pelos respectivos responsáveis e/ou designados. A Controladoria Geral apenas consolida as informações neste relatório, extraindo do sistema todos os dados informados pelos responsáveis das iniciativas estratégicas – I.E. A responsabilidade é estritamente de cada servidor.



X – DAS CONCLUSÕES

A análise levantada neste relatório leva em consideração as relações entre as metas declaradas no Plano e o Orçamento disponível. O PPA estabelece as iniciativas que dependem exclusivamente do orçamento e as que se materializam sem o uso direto de recursos financeiros previstos em ações específicas;

Neste sentido trouxe uma roupagem mais voltada para atuar como instrumento de gestão e avaliação estratégica, pois, agregou os objetivos por temas de políticas da autarquia distribuídos em seis Programas Temáticos. Estes Programas dão um tratamento mais amplo às políticas, visando atender as transversalidades e multissetorialidade, estabelecendo assim iniciativas dos departamentos e da Gestão.

O monitoramento e avaliação dos programas temáticos, nos quais estão relacionados os objetivos com os respectivos órgãos responsáveis e as iniciativas serão sempre observados, atendendo Resolução Federal.

Assim, após exposição do monitoramento e gerenciamento das iniciativas elencadas no Plano Plurianual e as reflexões feitas nas seções anteriores deste relatório servem de base para a seguinte análise:

- a) 35,48% das iniciativas foram iniciadas e encontram-se na fase de execução;
- b) Apenas 3,23% foram executadas de forma integral;
- c) 1,61% das iniciativas foram canceladas;
- d) R\$ 9.806.600,12 é o total das iniciativas já iniciadas;



- e) 10,04% do orçamento de 2022 não possui suas iniciativas iniciadas, que totaliza o valor de R\$ 1.101.159,51;
- f) R\$ 9.806.600,12 é o valor das iniciativas iniciadas;
- g) A iniciativa nº 029 "Aquisição de nova sede para o Coren-DF", que possui orçamento de R\$ 8.000.000,000 encontra-se em fase de execução em 40%;
- h) As iniciativas finalizadas somam um valor de R\$ 16.750,00;
- i) As iniciativas iniciadas encontram-se entre os percentuais de execução de 20% a 80%.
- j) Houve o cancelamento de 1 (uma) iniciativa; (justificativa no anexo IV)
- k) Saída do mero cumprimento de uma exigência burocrática para uma real concretização das ações;
- A extração de dados ocorreu no dia 02 de maio de 2022 às 10h30.
- m) Os responsáveis por cada iniciativa deverão concluí-las até o término do exercício de 2022.

É O RELATÓRIO

JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR

Controladoria Geral do Coren-DF

CRC-DF-016958/O-0



XI – ANEXO I – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INICIADAS

N₀	I Status Iniciativa Estratégica		Responsável	Unidade Funcional	%	Orçamento 2022	
9	2022	ı	Promover anualmente a Semana da Enfermagem	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	50	30.000,00
15	2022	ı	Criar o programa meu primeiro emprego	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	40	0,01
16	2022	- I	Promover encontro dos responsáveis técnicos	Sheila Costa Depollo	DEFIS	40	35.000,00
17	2022	ı	Fiscalizar o exercício da profissão nas diversas instituições de saúde do Distrito Federal	Sheila Costa Depollo	DEFIS	30	0,01
18	2022	ı	Apurar denúncias recebidas pela Autarquia	Sheila Costa Depollo	DEFIS	30	0,01
19	2022	ı	Mensurar a quantidade de profissionais atendidos pelo DEFIS	Sheila Costa Depollo	DEFIS	30	0,01
25	2022	ı	Contratar sistema de cotação de preços	Luiz Flávio Guedes Maia	DCC	20	17.400,00
27	2022	1	Contratar sistema de conciliação de operações com cartão	Junio Guimarães da Silva	DEAP	80	6.000,00
28	2022	I	Ampliar o contrato com empresa de cartão para pagamento online	Junio Guimarães da Silva	rães da Silva DEAP		1.200,00
29	2022	ı	Aquisição de nova sede para o Coren-DF	Elissandro Noronha dos Santos Conselheiros		40	8.000.000,00
30	2022	ı	Ampliar o contrato com empresa terceirizada	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	70	1.400.000,00
31	2022	ı	Trocar a frota de veículos	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	20	300.000,00
33	2022	- 1	Adquirir mobiliários	José Moreira Dantas	SA	80	10.000,00
46	2022	ı	Realizar reuniões de equipe	Sheila Costa Depollo	DEFIS	20	0,01
48	2022	ı	Elaborar relatórios mensais	Sheila Costa Depollo	DEFIS	30	0,01
50	2022	ı	Quantificar os processos de fiscalização arquivados	Sheila Costa Depollo	DEFIS	30	0,01
51	2022	ı	Adquirir impressora de cartão PVC	Eliane Gonçalves de Oliveira	DEGEP	80	7.000,00
56	2022	ı	Identificar as regiões administrativas alcançadas com a fiscalização	Sheila Costa Depollo	DEFIS	30	0,01
60	2022	ı	Elaborar ou revisar os manuais para os profissionais de enfermagem e responsáveis técnicos dos serviços de saúde do Distrito Federal	Sheila Costa Depollo	DEFIS	80	0,01
61	2022	ı	Publicar as ações de fiscalização	Sheila Costa Depollo	DEFIS	30	0,01
62	2022	ı	Atualizar ferramenta tecnológica de dimensionamento de pessoas de enfermagem	Sheila Costa Depollo	DEFIS	30	0,01
65	2022	ı	Prescrição de débitos	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	60	0,01



XII – ANEXO II – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NÃO INICIADAS

Nº	1	Status Iniciativa Estratégica Respons		Responsável	Unidade Funcional	%	Orçamento 2022
1		N	Promover capacitação técnica dos servidores do Coren-DF	Diego lcaro da Silva Leite	ACE	0	52.032,29
2		N	Desenvolver tecnologia de informática para pareceres técnicos e respostas técnicas	Celi Maria da Silva	Conselheiros	0	0,01
3		N	Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e Regimento Interno do DEFIS	Sheila Costa Depollo	DEFIS	0	0,01
4		N	Promover Simpósio de Gestão em Enfermagem e Responsabilidade Técnica do Coren-DF	Rinaldo de Souza Neves	Conselheiros	0	0,01
5		N	Criar o Centro de Pesquisa em Enfermagem	Rinaldo de Souza Neves	Conselheiros	0	0,01
6		N	N Promover congresso relacionado a urgência e emergência (unidade de terapia intensiva) Celi Maria da Silva		Conselheiros	0	20.000,00
7		N	Promover seminário de práticas interativas e ozonioterapia para os profissionais de enfermagem do DF		Conselheiros	0	30.000,00
8		N	Elaborar campanha de conscientização para o profissional de enfermagem retirar os boletos bancários referentes as anuidades no site do Coren-DF		DECOB	0	0,01
10		N Promover eventos voltados a saúde da mulher Valda Maria Costa Fumeiro Cons		Conselheiros	0	10.000,00	
11		N Criar guia de elaboração de pareceres e respostas técnicas (digital e impresso)		Celi Maria da Silva	Conselheiros	0	2.000,00
12		N	Criar Comissão de Sistematização da Assistência de Enfermagem do Coren-DF – COSAE	Celi Maria da Silva	Conselheiros	0	0,01
13		N	Promover curso de qualificação aos profissionais e estudantes de enfermagem	Diego karo da Silva Leite	ACE	0	0,01
14		N	Confeccionar nova versão do guia de orientações para familiares e profissionais na assistência domiciliar	Celi Maria da Silva	Conselheiros	0	10.000,00
20		N	Contratar empresa especializada em manutenção predial	José Moreira Dantas	SA	0	50.000,00
21		N	Adquirir fragmentadoras de papel	José Moreira Dantas	SA	0	4.500,00
24		N	Contratar serviço de gerenciamento eletrônico, digitalização, guarda de documentos e organização de arquivos	Sheila Costa Depollo	DEFIS	0	400.000,00
26		N	Adquirir assinatura digital Junio Guimarães da Silva/Sheila Costa Depollo DEFIS		0	2.400,00	
32		N Adquirir materiais de expediente		José Moreira Dantas	SA	0	30.000,00



34	N	Contratar serviço de consultoria na área gestão de pessoal Eliane Gonçalves de Oliveira DEGER		DEGEP	0	7.000,00
37	N	Adquirir suprimentos para impressoras	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	25.000,00
39	N	Atualizar Política de Segurança da Informação (PSI)	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	0,01
40	N	Adquirir webcam para videoconferência	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	3.000,00
41	N	Implantar da nova política de backup Sérgio Rodrígues Lima DEINFO		DEINFO	0	0,01
42	N	Contratar sistema de gerenciamento para o Coren-DF	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	160.000,00
43	N	Adquirir switch para modernização e expansão da rede	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	25.000,00
44	N	Reestruturar organograma da Tecnologia da Informação - TI	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	0,01
45	N	Implantar nova política de firewall	Sérgio Rodrigues Lima	Sérgio Rodrigues Lima DEINFO		0,01
47	N	Promover capacitação para os conselheiros do Coren-DF	Sheila Costa Depollo	DEFIS	0	0,01
49	N	Mapear as instituições fiscalizáveis	Sheila Costa Depollo	DEFIS	0	0,01
52	N	Reformar e adequar a nova sede do Coren-DF	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	0	10.000,00
54	N	Contratar empresa especializada em publicidade sob demanda	Elissandro Noronha dos Santos	Conselheiros	0	150.000,00
57	N	Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	Sérgio Rodrigues Lima	DEINFO	0	0,01
58	N	Implementar gestão de risco no âmbito do Coren-DF	Vanessa C. Gomes Sarmento	ASPLAG	0	0,01
59	N	Implementar o plano de metas e indicadores	Vanessa C. Gomes Sarmento	ASPLAG	0	0,01
63	N	Contratar serviço de gerenciamento, armazenamento, rastreabilidade e produção de correspondências	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	0	60.000,00
64	N	Contratar serviço gráfico para confecção do boleto bancário da anuidade do exercício	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	0	50.000,00
66	N	Inscrições em dívida ativa	Alexandra Fernandes Resende Marques	DECOB	0	0,01



XIII – ANEXO III – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FINALIZADAS

Nº I Status		Status	Iniciativa Estratégica	Responsável	Unidade Funcional	%	Orçamento 2022
22 F Contratar 01 (um) estagiário para SEPE		Eliane Gonçalves de Oliveira	SEPE	100	16.236,00		
F Aquisição de sistema para controle de contratos e de geração do relatório do Plano Anual de Contratações (PAC)		Elaine Pereira de Azevedo	DL	100	31.955,67		

XIV – ANEXO IV – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CANCELADAS

Nº		Iniciativa Estratégica	Responsável Unidade Funcional		JUSTIFICATIVA DO CANCELAMENTO	Orçamen to 2022
23	С	Contratar sistema para totem de autoatendimento no Coren-DF	Sheila Costa Depollo	DEFIS	Dante de não haver necessidade de aquidição de sistema para utilizar nos totens de autosterdimento drados pelo Corren-SP, uma vac que a GETIC/DETNO instalarem sastema próprio do Coren-DP, para que de completo de coren-DP, abrangendo também os serviços ora solicitados para o Departamento de Fiscalização, Portanto, será solicitado ao Gabinete da Presidência a utilização do recurso orçamentário para outra finalidade, conforme justificadav exposta no documento. (Memorando nº 085/2022/DETIS/COREN-DF datado em 11/02/2022).	12.000,00