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Relatório Gerencial de 
acompanhamento do 
PPA 2019-2021 

Neste relatório trataremos de 

forma sintetizada sobre o 

Plano Plurianual 2019 – 2021 

referente ao primeiro e 

segundo quadrimestres do 

exercício de 2021 e acumulado 

do Conselho Regional de 

Enfermagem – Coren-DF, 

criado para estabelecer as 

diretrizes, objetivos e metas 

das ações da autarquia, além 

de cumprimento das 

exigências legais. 
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I – APRESENTAÇÃO 

O Plano Plurianual – PPA é o instrumento que explicita, de forma 

detalhada, a programação da administração, comprometida com a 

geração de resultados e com o alcance das iniciativas. Na qualidade 

de instrumento definido pela Constituição Federal de 1988, art. 165, 

o PPA sintetiza o esforço da administração em planejar sua atuação. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer a compatibilização 

da Lei do Orçamento – LOA com o PPA e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO, destaca a importância da ação planejada e 

transparente como pressuposto de uma gestão fiscal responsável. 

Assim sendo, o PPA, apoiado na legislação vigente, busca evidenciar 

a necessidade do planejamento como base de uma gestão orientada 

para resultados. 

O PPA é o instrumento de planejamento que estabelece as diretrizes, 

objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de 

capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas 

de duração continuada, conforme disposto no artigo 165 da 

Constituição Federal de 1988. O PPA declara as escolhas e contribui 

para viabilizar os objetivos fundamentais da organização. Além disso, 

organiza a ação na busca de um melhor desempenho da 

Administração Pública. 

Controladoria Geral – CONGER 
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II – ARCABOUÇO LEGAL 

a) A Constituição Federal (CF 88), art. 165; 

b) A Resolução Cofen nº 503/2016, art. 1º; 

c) A Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101, de 

04.05.2000, em seus artigos 5º e 16, cria vínculos específicos de 

integração do Plano com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do 

Orçamento Anual: 

Art. 5 º. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma 

compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes 

orçamentárias e com as normas desta Lei 

Complementar: 

(...) 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 

governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado 

de: 

II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias. 

✓ Aprovação do PPA 2019-2021 ocorreu na Reunião Ordinária 

de Plenária nº 506ª realizada no dia 29 de junho de 2018. 

✓ Decisão Coren-DF nº 234/2018. 

✓ PAD Nº 110/2018. 
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III – OBJETIVOS DO PLANO 

a) Organizar em perspectiva as ações do Coren-DF, assegurando 

o alinhamento destes com os objetivos estratégicos e com as 

previsões de disponibilidade de recursos e que resultem em 

incremento de bens ou serviços que atendam demandas da 

sociedade. 

b) Melhorar o desempenho gerencial da administração, 

aprofundando a definição de responsabilidade, a 

conscientização de custos, a busca contínua de qualidade e o 

comprometimento com resultados; 

c) Criar condições para avaliação e mensuração dos produtos das 

ações do Coren-DF; 

d) Tornar públicas as informações, dando maior transparência à 

aplicação de recursos públicos e visibilidade às ações do Coren-

DF e aos resultados obtidos; 

e) Dotar os administradores públicos de um instrumento 

gerencial estruturado e atualizado, objetivando facilitar a 

tomada de decisões, corrigir desvios e direcionar a aplicação de 

recursos para a realização dos resultados pretendidos. 

f) Buscar resultados por meio de iniciativas estratégicas 

identificando as áreas gestoras responsáveis pelos programas 

e cada responsável pelas ações; 

g) Estabelecer medidas, gastos e objetivos a serem seguidos, com 

identificação clara dos objetivos e prioridades do Plenário e que 

auxiliarão a proposição do orçamento anual. 

h) Definir com clareza as metas e prioridades do Coren-DF, bem 

como os resultados esperados. 
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i) Estabelecer a necessária relação entre as ações a serem 

desenvolvidas e a orientação estratégica de Coren-DF. 

j) Possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos 

anuais seja coerente com as diretrizes e metas do Plano. 

IV – CICLO DA GESTÃO DO PLANO 
O Ciclo de Gestão do PPA é composto pelas etapas de elaboração, 

execução, monitoramento, avaliação e revisão dos Programas. 

O PPA deve orientar as ações da administração e devem ser 

compatíveis com os demais instrumentos de planejamento (Lei 

Orçamentária Anual – LOA). 

A elaboração do PPA se deu de maneira participativa e técnica, onde 

a Diretoria do Coren-DF envolveu os departamentos juntamente com 

a área técnica do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN através 

de palestras e reuniões com a comissão nomeada para elaboração do 

referido PPA. 

Resumindo, na elaboração do plano plurianual, temos as seguintes 

fases distintas:  

 

FIGURA 1 - FASE DE ELABORAÇÃO DO PPA 

Análise dos 
recursos

Levantamento e 
Análise das Ações

Definição das Ações 
a serem inseridas 

no PPA

Identificação dos 
programas, metas e 

ações (fase de 
estudo)

Determinação dos 
custos das ações e 

programas

Validação dos 
programas face aos 
recursos disponíveis

Estabelecimento da 
escala de prioridades

Identificação dos 
agentes 

encarregados de 
gerenciar os 
programas
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V – ESTRUTURA E CRIAÇÃO DO PPA 
 

Inicialmente destaca-se que o Coren-DF desenvolveu os trabalhos do 

PPA pautado na Metodologia de Gestão Estratégica Orientada para 

Resultados – GEOR. O princípio que norteia a Metodologia GEOR é o 

de alavancar, em curto prazo, a capacidade de produzir e medir 

benefícios relevantes para a sociedade, no nosso caso, para a 

Enfermagem brasiliense. A Metodologia GEOR traduz o compromisso 

do Coren-DF de explicitar e cristalizar os seus compromissos com a 

Enfermagem com o alcance de resultados, transparência e prestação 

de contas em benefício da classe que representam.  

Esta metodologia está implementada em cima de quatro eixos: foco 

na Enfermagem brasileira, transparência da gestão, flexibilidade e 

simplicidade. Desta forma, o Coren-DF tem mecanismos para 

multiplicar e melhorar o atendimento à Enfermagem e à sociedade. 

O PPA é composto de Programas Temáticos e Objetivos 

Estratégicos, os quais são constituídos por Iniciativas 

Estratégicas. As Iniciativas Estratégicas, por sua vez, dão origem a 

Planos de Ação que serão detalhados na forma de Projetos. São 

estes últimos que concretizam os Objetivos Estratégicos traçados pela 

Plenária. 

Deve-se destacar o apoio incondicional do Cofen quanto a criação do 

PPA, direcionando e estruturando de forma sistemática o caminho a 

ser trilhado pelo Coren-DF. 

Os Programas Temáticos são um conjunto de Iniciativas Estratégicas 

relacionados entre si para o alcance dos resultados propostos e 

podem ter mais de um Objetivo Estratégico vinculado. O Programa 

Temático retrata no PPA a agenda institucional e orienta a ação 

institucional (TCU, 2015). Sua abrangência deve ser a necessária 

para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento, 

a avaliação, as transversalidades, as multissetorialidades e a 

territorialidade do que vai ser feito. O Programa Temático se desdobra 

em Objetivos e Iniciativas Estratégicas. 

Os Objetivos Estratégicos expressam as escolhas da instituição para 

a implementação da sua política. Por intermédio deles, o PEI 

relaciona o “planejar” ao “fazer”. Os Objetivos Estratégicos podem ter 
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uma ou mais Iniciativas Estratégicas a eles relacionados, as quais 

abrangem projetos, atividades ou operações especiais, e apresenta as 

seguintes características: 

 

FIGURA 2 - ELABORAÇÃO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

Uma Iniciativa Estratégica é uma reflexão resumida de um projeto. 

Para a sua confecção, o Coren-DF utilizou-se da Metodologia “5W2H”, 

a qual é um conjunto de sete perguntas básicas para pensar um 

projeto. É a partir do Plano de Ação aprovado que é confeccionado o 

Projeto. 

Já os Projetos são empreendimentos únicos e singulares, com data 

de início e término definidos, que utilizam recursos (humanos, 

materiais, financeiros, tempo, serviços etc.) para atingir Objetivos 

Estratégicos definidos no PEI.  

A figura abaixo mostra o desdobramento da Metodologia proposta até 

a elaboração de contratos. 

 

FIGURA 3 - METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DO PPA 
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O PPA abrange um período de gestão do Coren-DF, o qual tem 

duração de três anos. Os conselheiros que assumem a gestão do 

Coren-DF iniciam seu período de mandato com o primeiro ano já 

planejado pela gestão anterior, e então planejam os próximos três 

anos, dos quais os dois primeiros são para si e o último é para a 

próxima gestão. 

Os Objetivos Estratégicos expressam os desafios da instituição em 

cada uma das perspectivas. Ao construir o Mapa Estratégico com 

esses objetivos, entende-se que os desafios ali presentes, se 

alcançados, serão suficientes para a concretização da Visão de 

Futuro e Missão. 

A figura abaixo apresenta a Metodologia de Planejamento Estratégico 

do Coren-DF, a qual é o desdobramento sucessivo do Planejamento 

Estratégico Institucional em uma visão macro até a sua execução 

operacional micro que culmina na gestão dos contratos. 

 

FIGURA 4 - METODOLOGIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

Os projetos se materializam no Coren-DF por meio de Processo Administrativo (PAD), o qual 
guarda todo o histórico da iniciativa que está se realizando: documentos de solicitação de 
abertura de PAD, autorização, portarias de nomeação de integrantes do projeto, 
projeto/termo de referência, contrato, controle de pagamentos e, por fim, encerramento. 
A equipe que executa os projetos é constituída pelo Gestor de Projeto. A Controladoria é a 
responsável para controlar periodicamente o andamento do PPA por meio do Sistema 
Avançado de Gestão Estratégica e Gerenciamento de Projetos – GPWEB, onde os 
responsáveis pelas iniciativas atualizam as informações conforme o andamento do rito 
processual interno até sua finalização.  
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VI – METODOLOGIA DE MONITORAMENTO 
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TABELA 1 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PPA 

As análises efetuadas pela Controladoria Geral do Coren-DF pautam-

se na execução das Iniciativas Estratégicas em seus respectivos 

exercícios, informando o real “status” - Não Iniciada (N), Iniciada (I), 
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Finalizada (F) ou Cancelada (C) –, além de apontar as perspectivas, 

objetivos estratégicos, responsável, departamento e 

acompanhamento da execução. Dependendo do projeto a ser 

elaborado, alguns passos podem ser ignorados. 

Para o exercício de 2021 foram destinadas 38 iniciativas. 

Nota-se na tabela abaixo que o Coren-DF estruturou seu 

planejamento 2019-2021 em 63 Iniciativas Estratégicas inseridas em 

20 Objetivos Estratégicos – OE e estes em 06 perspectivas para o 

triênio 2019-2021. 

BSC 

Qtde % 

Programa Temático Perspectivas 

Capital Humano Aprendizado e Crescimento 25 39,68 

Excelência na Gestão Processos Internos 26 41,27 

Conformidade Legal Administração Pública 6 9,52 

Representatividade e Cooperação Relações Institucionais 1 1,59 

Compromisso e Transparência Enfermagem/Sociedade 2 3,17 

Gestão por Resultados Orçamentária 3 4,76 

Total Total 63 100 

TABELA 2 - PERCENTUAL DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS E PERSPECTIVAS 

Das 63 iniciativas estratégicas do PPA triênio 2019-2021, o Coren-DF 

estabeleceu 38 para o exercício de 2021, que até nos oito primeiros 

meses estão assim distribuídas: 

 
TABELA 3 - QUANTIDADE E PERCENTUAIS DAS INICIATIVAS 

BSC – 2021

Descrição

Aprendizado e Crescimento 10 10 2 1 23 60,53

Processos Internos 5 1 2 1 9 23,68

Administração Pública 2 1 0 0 3 7,89

Relações Institucionais 0 1 1 0 2 5,26

Enfermagem/Sociedade 0 1 0 0 1 2,63

Orçamentária 0 0 0 0 0 0,00

Total 17 14 5 2 38 100

% 44,74 36,84 13,16 5,26 100,00

Iniciativas 

finalizadas

Iniciativas 

canceladas
Qtde %

Iniciativas 

não 

iniciadas

Iniciativas 

iniciadas
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Missão “Assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem ética, científica e de qualidade por meio da 

fiscalização do exercício profissional” 

06 

Perspectiva 

Aprendizado e 

Crescimento 

Processos 

Internos 

Administração 

Pública 

Relações 

Institucionais 

Enfermagem/Sociedade Orçamentária 
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Objetivos 

Estratégicos 

Objetivo OE1 - 

Promover o 

desenvolvimento 

de competências 

dos 

trabalhadores do 

Conselho 

Regional. 

Objetivo: OE2 - 

Promover e 

participar de 

estudos, 

campanhas, 

eventos técnico-

científicos e 

culturais para 

aperfeiçoamento 

e 

desenvolvimento 

dos profissionais 

de enfermagem. 

Objetivo: OE3 - 

Contribuir com a 

qualidade da 

formação em 

Enfermagem. 

Objetivo: OE4 

- Manter o 

registro e 

cadastro de 

profissionais 

de 

enfermagem 

e de 

empresas 

com atividade 

fim de 

serviços de 

enfermagem. 

Objetivo: OE5 

- Fiscalizar o 

exercício 

profissional 

de 

enfermagem 

e de 

empresas 

com atividade 

fim de 

serviços de 

enfermagem. 

Objetivo: OE6 

- Manter a 

infraestrutura 

física, 

administrativa 

e tecnológica 

do Conselho 

Regional. 

Objetivo: OE7 

- Aprimorar a 

comunicação 

institucional. 

Objetivo: OE8 

- Ter um 

ambiente de 

trabalho 

integrado, 

que promova 

a cultura de 

resultados e a 

qualidade de 

vida no 

trabalho. 

Objetivo: OE9 - 

Manter o 

alinhamento da 

gestão do 

Conselho 

Regional aos 

princípios da 

Administração 

Pública e às 

instruções e 

provimentos do 

Conselho 

Federal. 

Objetivo: OE10 - 

Ampliar a 

representatividade 

da Enfermagem 

nos fóruns sociais 

relativos à saúde e 

educação e 

relacionados à 

Enfermagem. 

Objetivo: OE11 - 

Ampliar as 

relações 

institucionais de 

cooperação. 

Objetivo: OE12 - 

Ampliar a 

visibilidade 

institucional e a 

confiança dos 

profissionais de 

enfermagem e da 

sociedade. 

Objetivo: OE13 - 

Conceder 

honrarias para 

homenagear os 

profissionais da 

enfermagem que 

destacaram ou 

contribuíram de 

forma significativa 

para o 

reconhecimento, o 

crescimento e a 

melhoria da 

enfermagem. 

Objetivo: OE14 - 

Acompanhar, 

articular, propor e 

apoiar a 

elaboração e a 

implementação de 

políticas públicas 

de saúde. 

Objetivo: OE15 - Zelar pelo 

bom conceito da profissão 

de enfermagem e dos que 

a exerçam. 

Objetivo: OE16 - Deliberar, 

fiscalizar e disciplinar a 

conduta ética dos 

profissionais de 

enfermagem, aplicando as 

penalidades cabíveis aos 

infratores do código de 

ética e dos atos normativos 

expedidos pelo Conselho 

Federal e/ou Conselho 

Regional. 

Objetivo: OE17 - 

Disciplinar e fiscalizar as 

atividades dos profissionais 

de enfermagem, utilizando 

a lei do exercício 

profissional, do Código de 

Ética e das normas 

disciplinares como 

instrumentos de 

orientação da prática dos 

profissionais de 

enfermagem. 

Objetivo: OE18 - Defender 

os interesses coletivos dos 

profissionais de 

enfermagem, da sociedade 

e dos usuários dos serviços 

de enfermagem e de 

saúde. 

Objetivo: OE19 

- Ter excelência 

e transparência 

na aplicação 

dos recursos 

necessários 

para a 

execução dos 

serviços 

prestados pelo 

Conselho 

Regional. 

Objetivo: OE20 

- Promover as 

medidas 

administrativas 

de lançamento 

e recuperação 

de créditos. 

38 
Iniciativas 

23 9 3 2 1 0 

TABELA 4 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO COREN-DF 
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VII – ANÁLISE DO PPA 
Para iniciar as análises das progressões das Iniciativa Estratégica, o 

Coren-DF estabeleceu as seguintes escalas de execução: 

Escala (%) Há Processo Administrativo de Despesa Condição 

Obrigatória 

Ex. Processos de despesas 

10 Solicitação de Abertura do Processo X 

20 Projeto Básico X 

30 Decisão Presidencial autorizando o 

Processo 
X 

40 Propostas Comerciais válidas X 

50 Pré-Empenho e Disponibilidade 

Financeira 
X 

60 Parecer sobre a modalidade 

escolhida/dispensa/inexigibilidade e 

análise da Controladoria Geral 

X 

70 Edital e Parecer Jurídico X 

80 CPL atribuições conforme Lei 8.666/93 

e/ou (Pregão Lei 10.520/2002) 
x 

90 Assinatura do Contrato/Carta 

Contrato/Documento Hábil 
x 

100 Entrega do bem ou serviço. x 

TABELA 5 - ESCALA DE EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE DESPESAS PPA 

 

Escala (%) Há Processo Administrativo (Não é 

Despesa) 

Condição 

Obrigatória 

Ex. Prestação de contas, Processo Ético, Comissões Internas... 

20 Solicitação de Abertura do Processo x 

40 Decisão Presidencial ou Portaria 

autorizando o Processo 

X 

60 Iniciou o Processo X 

80 Documentos, atribuições, atividades, 

relatórios pertinentes ao processo 

X 
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100 Finalização do Processo X 

TABELA 6 - ESCALA DE EXECUÇÃO DOS PROCESSOS SEM DESPESAS PPA 

 

Escala (%) Há Processo Administrativo (Não é 

Despesa) 

Condição 

Obrigatória 

Ex. Prestação de contas, Processo Ético, Comissões Internas... 

20 Documento de solicitação x 

40 Autorização presidencial X 

60 Iniciou o Projeto X 

80 Em fase de execução do Projeto X 

100 Finalizou o Projeto X 

TABELA 7 - ESCALA DE EXECUÇÃO SEM PROCESSOS 

Conforme análise do monitoramento do PPA no sistema GPWEB, o 

Coren-DF tem aos seguintes percentuais: 

Iniciou e não finalizou: 36,84% (14 iniciativas); 

Iniciou e finalizou: 13,16% (5 iniciativas); 

Não iniciou: 44,74% (17 iniciativas); e 

Cancelou: 5,26% (2 iniciativas); 

 

GRÁFICO 1 - PERCENTUAIS DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

45%37%

13% 5%

Iniciativas não iniciadas

Iniciativas iniciadas

Iniciativas finalizadas

Iniciativas canceladas
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O anexo I deste documento demonstra que 14 (quatorze) iniciativas 

foram iniciadas e que estão em fase de execução pelos seus 

respectivos responsáveis. Com a finalidade de demonstrar as 

informações de cada iniciativa, consta na tabela as seguintes 

informações: Número da Iniciativa, ano, status, nome da iniciativa 

estratégica, responsável, unidade funcional, percentual de execução 

e orçamento destinado à iniciativa. 

O anexo II evidencia 17 (dezessete) iniciativas não iniciadas no âmbito 

do Coren-DF no 2º quadrimestre/2021. Deve-se salientar que todas 

as iniciativas estipuladas para a ano de 2021 deverão ser concluídas 

até o fim do exercício pelos seus respectivos responsáveis, ou 

canceladas por justificativa aprovada pela presidência. 

As iniciativas finalizadas estão demonstradas no anexo III e totalizam 

5 (cinco). 

Quanto as iniciativas canceladas constam 2 (duas), conforme anexo 

IV. 

Diante de tais números deve-se considerar o atual cenário construído 

pela pandemia diante do novo coronavírus (COVID-19), considerando 

a classificação pela Organização mundial de Saúde, no dia 11 de 

março de 2020 e que de forma direta pode impactar na performance 

na execução de certas iniciativas. 
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VIII – ORÇAMENTO DO PPA 

 

 

1. Orçamento das Iniciativas Iniciadas 
 

O anexo I estabelece de forma pormenorizada os valores vinculados 

as iniciativas iniciadas, demonstrando o responsável e o percentual 

de execução de cada uma. 

Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e 

respectivos departamentos. 

 

ORÇAMENTO DAS INICIATIVAS INICIADAS 

DEPARTAMENTO 
QUANTIDADE DE 

INICIATIVAS 
ORÇAMENTO (R$) 

DEGEP 1 5.680,47 

DEINFO 1 11.025,00 

DCC 1 5.325,44 

•

Conforme 
Processo 

Administrativo 
Coren-DF nº 
110/2018, o 

Coren-DF 
estipulou 
valores 

orçamentários 
conforme 

gráfico para o 
triênio 2019-

2021, 
totalizando um 

valor com 
atualizações de 

R$ 
3.057.894,29

2019

R$ 
1.395.074,56

2020

R$ 
1.235.270,30

2021

R$ 427.549,43

ORÇAMENTO 
TOTAL

R$ 3.057.894,29

FIGURA 5 - ORÇAMENTO ANUAL DO PPA 
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DL 1 7.100,59 

DEJUR 1 7.100,59 

PLENÁRIA/GAB 9 121.200,04 

TOTAL 14 157.432,13 

TABELA 8 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS INICIADAS DOS DEPARTAMENTOS 

(*) As iniciativas que possuem valores igual a R$ 0,01, caracteriza-se por não haver orçamento. 

 

2. Orçamento das Iniciativas Não Iniciadas 
 

O anexo II estabelece de forma pormenorizada os valores vinculados 

as iniciativas não iniciadas, demonstrando o responsável. 

Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e 

respectivos departamentos. 

ORÇAMENTO DAS INICIATIVAS NÃO 

INICIADAS 

DEPARTAMENTO 
QTª DE 

INICIATIVAS 
ORÇAMENTO 

DEAP 1 2.485,21 

DECOB 1 10.650,89 

DEINFO/GETIC 7 140.325,48 

DEPAME 2 40.717,68 

PLENÁRIA/GAB 4 0,04 

S.A 1 6.000,00 

SEPE 1 0,01 

TOTAL 17 200.179,31 

TABELA 9 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS NÃO INICIADAS DOS DEPARTAMENTOS 

(*) As iniciativas que possuem valores igual a R$ 0,01, caracteriza-se por não haver orçamento. 
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3. Orçamento das Iniciativas Finalizadas 
O anexo III estabelece de forma pormenorizada os valores vinculados 

as iniciativas finalizadas, demonstrando o responsável. 

Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e 

respectivos departamentos. 

ORÇAMENTO DAS INICIATIVAS FINALIZADAS 

DEPARTAMENTO 
QTª DE 

INICIATIVAS 

ORÇAMENTO 

PREVISTO 

ORÇAMENTO 

EXECUTADO 

ECONOMIA 

(%) 

CONGER 1 0,01 0,01 0% 

DEFIS 1 0,01 0,01 0% 

DEPAME 1 49.612,50 31.688,96 36,13% 

PLENÁRIA/GAB 2 0,02 0,02 0% 

TOTAL 5 49.612,54 31.689,00 36,13% 

TABELA 10 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS FINALIZADAS DOS DEPARTAMENTOS 

(*) As iniciativas que possuem valores igual a R$ 0,01, caracteriza-se por não haver orçamento. 

 

4. Orçamento das Iniciativas Canceladas 
O anexo IV estabelece de forma pormenorizada os valores vinculados 

as iniciativas canceladas, demonstrando o responsável. 

Abaixo segue um quadro sintético dos valores das iniciativas e 

respectivos departamentos. 

ORÇAMENTO DAS INICIATIVAS 

CANCELADAS 

DEPARTAMENTO 
QTª DE 

INICIATIVAS 
ORÇAMENTO 

DCC 1 5.325,44 

DEINFO 1 15.000,00 

TOTAL 2 20.325,44 

TABELA 11 - ORÇAMENTO E INICIATIVAS CANCELADAS DOS DEPARTAMENTOS 

(*) As iniciativas que possuem valores igual a R$ 0,01, caracteriza-se por não haver orçamento. 
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IX – EXTRAÇÃO DE DADOS 

 

Diante da Ordem de Serviço Nº 016/2018 – PRESIDÊNCIA, 

informando que a Diretoria analisará a evolução das iniciativas por 

meio do relatório da Controladoria e notificará o 

responsável/designado caso verifique a não execução de sua(s) 

iniciativa(s) estratégica(s) no respectivo exercício, esta Controladoria 

pautou-se nas informações do sistema GPWEB conforme data e hora 

descrita abaixo:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vale informar que todas as iniciativas devem
ser alimentadas no sistema GPWEB pelos
respectivos responsáveis e/ou designados. A
Controladoria Geral apenas consolida as
informações neste relatório, extraindo do
sistema todos os dados informados pelos
responsáveis das iniciativas estratégicas – I.E.
A responsabilidade é estritamente de cada
servidor.

•10.09.2021

DATA

•11H

HORA

TODAS AS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS ENCONTRAM-SE NO SITE: 

http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-df/transparencia/38136/download/PDF 

 

 

http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-df/transparencia/38136/download/PDF
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X – DAS CONCLUSÕES 

A análise levantada neste relatório leva em consideração as relações 

entre as metas declaradas no Plano e o Orçamento disponível. O PPA 

estabelece as iniciativas que dependem exclusivamente do orçamento 

e as que se materializam sem o uso direto de recursos financeiros 

previstos em ações específicas; 

Neste sentido trouxe uma roupagem mais voltada para atuar como 

instrumento de gestão e avaliação estratégica, pois, agregou os 

objetivos por temas de políticas da autarquia distribuídos em seis 

Programas Temáticos. Estes Programas dão um tratamento mais 

amplo às políticas, visando atender as transversalidades e 

multissetorialidade, estabelecendo assim iniciativas dos 

departamentos e da Gestão. 

O monitoramento e avaliação dos programas temáticos, nos quais 

estão relacionados os objetivos com os respectivos órgãos 

responsáveis e as iniciativas serão sempre observados, atendendo 

Resolução Federal. 

Assim, após exposição do monitoramento e gerenciamento das 

iniciativas elencadas no Plano Plurianual e as reflexões feitas nas 

seções anteriores deste relatório servem de base para a seguinte 

análise: 

a) 36,84% das iniciativas foram iniciadas e encontram-se na fase 

de execução; 

b) 13,16% foram executadas de forma integral; 

c) 5,26% das iniciativas foram canceladas; 

d) R$ 157.432,14 é o total das iniciativas já iniciadas; 
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e) 46,82% do orçamento não possui suas iniciativas iniciadas, 

que totaliza o valor de R$ 200.179,31. 

f) 44,74% das iniciativas não foram iniciadas. 

g) As iniciativas concluídas somam um valor de R$ 31.688,97, 

que representa uma economia de 36,13%. 

h) As iniciativas iniciadas encontram-se entre os percentuais de 

execução de 10% a 80%. 

i) Saída do mero cumprimento de uma exigência burocrática para 

uma real concretização das ações; 

j) As iniciativas canceladas constam justificativas dos respectivos 

responsáveis. 

k) A extração de dados ocorreu no dia 10 de setembro de 2021 às 

11h. 

l) Os responsáveis por cada iniciativa deverão concluí-las até o 

término do exercício de 2021. 

É O RELATÓRIO 

JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR 

Controladoria Geral do Coren-DF 

CRC-DF-016958/O-0 
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XI – ANEXO I – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INICIADAS 
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XII – ANEXO II – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NÃO 

INICIADAS 
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XIII – ANEXO III – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

FINALIZADAS 
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XIII – ANEXO IV – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

CANCELADAS 

 

  

XIV – ANEXO V – JUSTIFICATIVAS DAS INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS CANCELADAS 
 

 

 

 

 


